

ПРИКАЗ

12.04.2023г.

№ 36\1

Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Кувшиновского района с 1.09.2023 года

В целях реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», 16.11.2022г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», 23.11.2022г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», Письма Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации» (Методические рекомендации по введению федеральных основных общеобразовательных программ), создания условий для планового введения ФООП с 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях Кувшиновского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в общеобразовательных организациях Кувшиновского района с 1.09.2023 г. (Приложение 1).
2. Назначить муниципальным координатором по введению ФООП в общеобразовательных организациях Кувшиновского района Иванову Н.В., начальника отдела информации.
3. Муниципальному координатору:
  - 3.1. Обеспечить:
    - организационное, научно-методическое, информационное сопровождение ведения ФООП;
    - реализацию плана мероприятий по введению ФООП;
- Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
- 4.1. разработать и утвердить план мероприятий по подготовке ОО к введению ФООП до 21.04.2023г.
- 4.2. организовать деятельность школьных методических объединений по обеспечению участия в реализации плана мероприятий ОО;
- 4.3. скорректировать в соответствии с ФООП: ООН НОО, ООП ООО, ООП СОО до 1 июля 2023 г.
- 4.4. организовать информационно-просветительскую работу с родителями(законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель МУ Кувшиновский РОО

Жукова Н.В.



**План мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных основных общеобразовательных программ  
(далее ФООП) в общеобразовательных организациях Кувшиновского района с 1 сентября 2023г.**

№ п/п Ме	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
<b>1. Организационно- управленческое и организационно- правовое обеспечение</b>				
1	Определение муниципального координатора по введению ФООП.	До 12.04.2023 г	Обеспечено взаимодействие с региональным координатором, общеобразовательными организациями.	МУ Кувшиновский РОО
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП.	В течении всего года	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации.	МУ Кувшиновский РОО, руководители ОО
3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней.	В течении всего года	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации.	МУ Кувшиновский РОО, руководители ОО
4	Разработка и утверждение муниципального плана (дорожной карты).	До 12.04.2023 г	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации.	МУ Кувшиновский РОО, руководители ОО
5	Актуализация деятельности муниципальных и школьных методических объединений.	Апрель 2023 г	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации.	МУ Кувшиновский РОО
6	Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО по вопросам введения ФООП.	Апрель-май 2023г.	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены пути их ликвидации.	МУ Кувшиновский РОО
7	Организация участия педагогического сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	В течении всего года	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП.	МУ Кувшиновский РОО
8	Разработка и утверждение школьного плана (дорожной карты).	До 21.04.2023 г.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и	Руководители ОО

			уровне общеобразовательной организации.	
9	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с введением ФООП.	До 1 сентября 2023 г и далее по мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	Руководители ОО
10	Размещение утверждённых образовательных программ НОО,ООО,СООв соответствии с ФООП на сайтах общеобразовательных организаций.	До 1 июля 2023г.	Основные образовательные программы размещены на сайте. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.	руководители ОО
11	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФООП на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей на уровне района и внутришкольных)	август 2023 г и далее регулярно	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО.	МУ Кувшиновский РОО, руководители ОО
<b>Методическое обеспечение</b>				
1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФООП.	Апрель- декабрь 2023г	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФООП. .	МУ Кувшиновский РОО, руководители ОО
2	Проведение анализа УМК по предметам учебного плана с учетом введения ФООП	Апрель-май 2023г	Снижение рисков при реализации рабочих программ в соответствии с ФООП.	Зам. директора по УВР ОО
3	Организация включения в педагогическую деятельность учителей федерального онлайн-конструктора рабочих программ, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 г.	Снижения нагрузки на учителя при подготовки рабочих программ по предметам	МУ Кувшиновский РОО,
4	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Май 2023 г.	Оценка готовности к введению обновленных ФГОС СОО.	МУ Кувшиновский РОО
5	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	МУ Кувшиновский РОО, руководители ОО
6	Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	МУ Кувшиновский РОО, руководители ОО
<b>Кадровое обеспечение</b>				
1	Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	До 1 сентября 2023 г	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению обновлённых ФГОС СОО	МУ Кувшиновский РОО, руководители ОО

<b>Информационное обеспечение</b>				
1	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	Постоянно	Использование ЭОР и ЦОС при введении и реализации ФООП	Руководители ОО
2	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет	Постоянно	Размещенные на сайте ОО и МУ Кувшиновский РОО информации по вопросам введения и реализации ФООП	МУ Кувшиновский РОО, руководители ОО